

**ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
В РАЙОННОМ КОНКУРСЕ СОЦИАЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ ПРОЕКТОВ
«ПОКОЛЕНИЕ ТВОЕГО ВРЕМЕНИ»**

1. Название проекта: «ИГРА ГИГАНТОВ»
2. Направление: пропаганда здорового образа жизни, развитие детского и молодежного спорта и туризма
3. Школа: МОУ Юго-Камская СОШ
4. Наименование организации/класса/ объединения/инициативной группы:
«Любители баскетбола»
5. Руководитель проекта (ФИО, контактный телефон, e-mail): Панькова Марина,
тел. 8-908-25-56-477
6. Количество участников, реализующих проект: 6 человек
7. Педагог-консультант (ФИО, контактный телефон, e-mail): Ширинкина Татьяна
Васильевна, тел. 8-908-24-12-557, e-mail: shirinckina@mail.ru
8. Целевая аудитория проекта: подростки с 5 по 8 класс
9. Запрашиваемая сумма на реализацию проекта: 19620
10. Имеющиеся собственные средства: 2180 рублей
11. Краткая аннотация проекта: проект направлен на пропаганду здорового образа жизни и повышение интереса к спорту среди подростков через вовлечение их в уличный вид спорта «Стритбол».
12. Место реализации проекта: МОУ Юго-Камская СОШ
13. Время реализации проекта: с 16.01 по 10.06.2013 года
14. Партнеры проекта: магазин «Улитка» и.п. Белоусов А.А., газета «Юго-Камская сторона» Алексеев Н.Н., и.п. Занин В.Н.

Настоящим подтверждаю достоверность предоставляемой мной информации.

Подпись руководителя проекта: _____

Дата: _____

Директор школы

(подпись)

(Ф.И.О.)

МП

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ КОНКУРСА

В нашем поселке хорошо развит такой вид спорта как баскетбол и стритбол. У нас есть две баскетбольные площадки под открытым небом, но, к сожалению, они уже утратили свой былой вид, поэтому мы решили создать инициативную группу, которую назвали «Любители баскетбола» и написали данный проект, целью которого является пропаганда здорового образа жизни и повышение интереса к спорту среди подростков через вовлечение их в уличный вид спорта «Стритбол».

Для достижения цели мы определили следующие задачи:

1. пропаганда и агитация среди подростков игры в «стритбол» (создание информационных брошюр, плакатов, где описывается все об игре в «стритбол»);
2. восстановление уличных баскетбольных площадок (2 баскетбольные площадки: обновить разметку, покрасить щиты, повесить сетку на баскетбольные кольца);
3. организация соревнований для подростков по «стритболу».

Для реализации нашего проекта мы обратились за помощью к учителям физкультуры, которые охотно согласились нам помочь.

В дальнейшем мы бы хотели ввести традицию, ежегодно в одно и то же время проводить соревнования по «стритболу».

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Занятия физической культурой и спортом входят в тройку наиболее любимых видов досуговой деятельности подрастающего поколения. В нашем поселке хорошо развит такой вид спорта как баскетбол и стритбол. У нас есть две баскетбольные площадки под открытым небом, но, к сожалению, они уже утратили свой былой вид, поэтому мы решили создать проект под названием «Игра гигантов», который мог бы помочь нам восстановить их. Проект так же направлен на привлечение подростков, играть в уличный баскетбол или стритбол, через организацию соревнований в каникулярный период. Тем самым большинство подростков во внеурочное время будут организованы. Мы создали свою команду, которая будет заниматься реализацией проекта, в которую входят 6 человек. Наш проект направлен возрастную группу подростков 5, 6, 7, 8 классов.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Пропаганда здорового образа жизни и повышение интереса к спорту среди подростков, через вовлечение в уличный вид спорта «Стритбол».

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА


1. Пропаганда и агитация среди подростков игры в «стритбол» (создание информационных брошюр, плакатов, где описывается все об игре в «стритбол»)
2. Восстановление уличных баскетбольных площадок (2 баскетбольные площадки: обновить разметку, покрасить щиты, повесить сетку на баскетбольные кольца)
3. Организация соревнований для подростков по «Стритболу»

РАБОЧИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Мероприятия	Сроки проведения	Ответственные	Источник финансирования
I. Подготовительный этап			
Разработка проекта.	16.01 – 09.02	Панькова Марина и вся инициативная группа	собственные средства
Поиск спонсорских средств.	01.02 – 10.02	Инициативная группа	
Подсчет средств для расчета бюджета	25.01 – 01.02	Бабушкина Валерия, Тюленёва Алёна,	
Договоренности с местной газетой «Юго-Камская сторона» о ходе реализации проекта «Игра гигантов».	05.02 – 11.02	Мальцева Татьяна, Пирожкова Александра.	
II. Основной этап			
Создание брошюр, плакатов о ЗОЖ.	12.02 – 12.03	Мальцева Татьяна, Масагутова Алиса, Панькова Марина, Пирожкова Александра.	спонсорские средства
Создание брошюр, плакатов о правилах игры в «стритбол»	12.02 – 12.03	Мальцева Татьяна, Масагутова Алиса, Панькова Марина, Пирожкова Александра.	спонсорские средства
Распространение информации по классам	13.03 – 13.04	Инициативная группа	
Печать статей о ходе реализации проекта «Игра гигантов» в местной газете «Юго-Камская Сторона» Статья: «Игра гигантов» (<i>Описание проекта, призов, спонсоров к помощи реализации проекта</i>)	30.03-15.04	Мальцева Татьяна, Пирожкова Александра.	собственные средства

Статья «Помоги «гигантам» осуществить их мечту» (Реклама)	30.04-15.05	Мальцева Татьяна, Пирожкова Александра.	
Статья «Над Кольцом» (Стадии проекта, ход реализации проекта, на какой стадии находимся)	20.05-30.06	Мальцева Татьяна, Пирожкова Александра.	
Статья «Гиганты подводят итоги» (Подведение итогов проекта)	11.06-20.06	Мальцева Татьяна, Пирожкова Александра.	
Покупка необходимого инвентаря	01.05-30.05	Бабушкина Валерия, Тюленёва Алёна	запрашиваемые средства
Восстановление баскетбольных площадок	30.05 – 05.06	Бабушкина Валерия, Мальцева Татьяна, Масагутова Алиса, Панькова Марина, Тюленёва Алёна, Пирожкова Александра.	запрашиваемые средства
III. Заключительный этап			
Проведение соревнований.	10.06	Инициативная группа	
Награждение	10.06	Бабушкина Валерия, Тюленёва Алёна	спонсорские средства
Подведение итогов проекта «Игра гигантов»	11.06	Панькова Марина	

СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ



Структура	Обязанности	Ответственные
РУКОВОДИТЕЛЬ	1) координирует всю работу по реализации проекта 2) Отслеживает результаты. 3) Готовит итоговый содержательный отчет	Панькова Марина
БУХГАЛТЕР	1) Оказывает консультирование по финансовым вопросам. 2) Готовит итоговый финансовый отчет.	Бачерикова Светлана Владимировна
МЕНЕДЖЕРЫ	1) Оценить состояние баскетбольных площадок. 2) Распознавание цен на расходный материал. 3) Составление сметы проекта. 4) Покупка расходного материала.	Бабушкина Валерия, Тюленёва Алёна.
ХУДОЖНИКИ	1) Оформление брошюр. 2) Фоторепортажи. 3) Оформление плакатов.	Масагутова Алиса, Панькова Марина,
ЖУРНАЛИСТЫ	1) Написание статей в газету «Юго-Камская сторона». 2) Поиск материала на плакаты и брошюры. 3) Правила игры «Стритбол».	Панькова Марина, Пирожкова Александра.

ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Возможные риски	Устранения возможных рисков
1. Не найдем средств для реализации проекта.	Обратимся за помощью к администрации поселка в отдел по благоустройству
2. Не всех подростков заинтересуют брошюру.	Пойдем с агитбригадой по классам
3. Не хватит выделенных денег на реализацию проекта	Поиск спонсоров

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. С правилами игры в «стритбол» будут ознакомлены не менее 300 подростков и 40 учителей школы, а около 170 подростков будут привлечены к соревнованиям по «стритболу».
2. Будут восстановлены 2 уличных баскетбольных площадки.
3. Будет выпущено 4 статьи в местной газете «Юго-Камская сторона».
4. Будет выпущено 18 плакатов о ЗОЖ и игре в «стритбол» и 170 брошюр с правилами игры в «стритбол».
5. Подростки школы будут заняты спортом в период каникул.

Пропаганда здорового образа жизни, правила игры в стритбол будет осуществляться нашей инициативной группой в каждом классе, так же мы предоставим каждому классу раздаточный материал в виде брошюр и плакатов. Пользу от подобного издания получают как ученики, так и педагоги также учителя физической культуры. Все желающие могут пользоваться уличными баскетбольными площадками.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

о деятельности по проекту и его результатах

Информация для учеников и педагогов будет распространяться через брошюры и плакаты, а так же с помощью объявлений о соревнованиях по «стритболу». Для родителей и жителей поселка через статьи в газете «Юго-Камская сторона». Так же мы развесим по поселку на доски объявлений (3) информационные плакаты и брошюры. Для администрации поселка мы решили рассказать о своем проекте «Игра гигантов» лично. У нас запланирована встреча с ответственным по отделу благоустройства поселка.

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

«ИГРА ГИГАНТОВ»

(название проекта)

Инициативная группа «Любители баскетбола»
(наименование организации/объединения/группы)

Наименование статьи	Запрашиваемые средства	Имеющиеся средства	Всего	Источник финансирования
Оплата труда				
1. Оплата труда привлеченным сотрудникам за предоставляемые услуги				
Оплата водителю	1000 рублей		1000 рублей	
2. Волонтерский труд (расчетная стоимость 1 часа работы 1 волонтера – 20 руб.)				
Всего по оплате труда				
Прямые расходы				
1. Приобретение канцелярских и хозяйственных товаров				
Дорожная белая краска 30 л. (Для разметки и покраски щитов.)	6000 рублей		6000 рублей	
Чёрную краску -3 л. (Для покраски щитов.)	300 рублей		300 рублей	
Кисть для покраски -10 шт. 4 большие 4 средние 2 маленькие (Для разметки и покраски щитов.)		84 рублей 48 рублей 20 рублей	84 рублей 48 рублей 20 рублей	Собственные средства
Гуашь (Для создания плакатов)		186 рублей	186 рублей	Собственные средства
Ватман – А2 -3 шт. (Для создания плакатов)		20 рублей	20 рублей	
Формат А3-15 шт. (Для создания плакатов)		90 рублей	90 рублей	
Глянцевая бумага - 1 уп. (для создания брошюр)		622 рублей	622 рублей	
Грамоты – 24 шт (15р 1шт.) (Для вручения командам)		360 рублей	360 рублей	
Фоторамки в виде баскетбольного мяча (за I место)	570 рублей		570 рублей	Спонсорские средства
Плитка шоколада (за II и III место)		750 рублей	720 рублей	Спонсорские средства

2. Оплата транспортных услуг (найм школьного транспорта для покупки необходимого оборудования)	550 рублей		550 рублей	
3. Приобретение оборудования и предметов длительного пользования				
Сетка баскетбольная – 4 шт. (Для баскетбольных колец)	1200 рублей		1200 рублей	
Щит баскетбольный с кольцом – 2 шт. (т.к. на одной баскетбольной площадке нет щитов)	10000 рублей		10000 рублей	
Всего по прямым расходам	18620	21800		
ВСЕГО РАСХОДОВ ПО ПРОЕКТУ:	19620	21800	21800	

Руководитель проекта _____
(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

(Ф.И.О.)

Директор школы _____
(подпись)

(Ф.И.О.)

МП